

■ PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LA PISTA POLIDEPORTIVA

- Desde el PSM siempre nos opusimos al funcionamiento del PRISMA 2006-2007, ya que entendíamos que al ceder la capacidad de adjudicación y de dirección de obra, se limitaba la ya muy mermada autonomía local, y por el contrario se aumenta el sentimiento de tutela de la Administración Local, por parte de otras administraciones (no superiores, sino complementarias).
- Pese a nuestra oposición la Comunidad decidió adjudicar toda la gestión del PRISMA a la empresa pública ARPEGIO, que sería la encargada de adjudicar las obras solicitadas.
- Las corporaciones locales sólo deberían aprobar en Pleno, en qué querían emplear la cantidad de dinero que les correspondiera, y a partir de ese momento, toda la ejecución pasaba a ser competencia de la Comunidad a través de sus distintos organismos.
- Tal y como vaticinamos, la ejecución de las obras se ha demorado en exceso en la mayoría de los pueblos. En teoría el final de la ejecución de las obras iba a ser mayo de 2007, y a día de hoy una gran parte de las infraestructuras aprobadas todavía no se han realizado.
- En Torrelaguna, ahora, además sufrimos un nuevo inconveniente, la empresa a quien adjudicó ARPEGIO las obras, ha entrado en suspensión de pagos, lo que irremisiblemente retrasará la finalización de las obras. Ese es el motivo por el que los vecinos han observado que no hay actividad alguna en la pista polideportiva; y en ningún caso porque el Ayuntamiento se haya quedado sin financiación. Lo cual es francamente difícil, ya que el 95% de esta financiación depende de la Comunidad de Madrid.